# **INDICE**

CAPITULO I: GESTION DE INTEGRACION	3
I.1. JUSTIFICACION DE PROYECTO	3
I.2. OBJETIVOS DEL NEGOCIO	4
I.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO	5
I.4. ALCANCE DEL PROYECTO	6
I.5. ASUNCIONES	7
I.6. RESTRICCIONES	8
I.7. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO	9
I.8. LOS HITOS INTREGABLES PARA LA GESTION DE PROYECTOS	10
I.9. PRESUPUESTO	11
I.10. RECURSOS	12
I.11. RIEGOS	13
I.12. CONTROL DE CAMBIOS	14



# INTRODUCCION

La empresa FQ. Tec está desarrollando un proyecto para ofrecer una solución innovadora en el mercado de la tecnología.

El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo producto o servicio que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes y usuarios finales, al mismo tiempo que cumpla con los estándares de calidad y seguridad de la empresa.

El proyecto involucra a un equipo de profesionales altamente capacitados que trabajarán juntos para llevar a cabo todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la entrega final del producto o servicio.

Este proyecto es fundamental para la estrategia de crecimiento de la empresa y se espera que tenga un impacto positivo en el mercado y en la satisfacción del cliente. En este contexto, es importante gestionar adecuadamente los riesgos, los interesados y los recursos del proyecto para asegurar su éxito.

# CAPITULO I: GESTION DE INTEGRACION

# I.1. JUSTIFICACION DE PROYECTO

La empresa FQ. Tec tiene como objetivo desarrollar una aplicación móvil para la gestión de tareas y proyectos empresariales. Esta aplicación se diseñará para ayudar a los equipos de trabajo a ser más eficientes y productivos, al permitirles administrar tareas, delegar responsabilidades, establecer plazos y monitorear el progreso de los proyectos en tiempo real.

La aplicación estará dirigida a empresas de diversos sectores, como tecnología, finanzas, marketing, entre otros. La aplicación se desarrollará en una plataforma móvil ampliamente utilizada, para garantizar su accesibilidad y usabilidad.

El proyecto se justifica por varias razones:

En primer lugar, existe una creciente demanda en el mercado de aplicaciones móviles para la gestión de tareas y proyectos empresariales. Los equipos de trabajo necesitan herramientas que les permitan trabajar de manera más eficiente y colaborativa, y esta aplicación cubrirá esas necesidades.

En segundo lugar, la empresa FQ. Tec cuenta con un equipo de desarrolladores altamente capacitados y experimentados en el desarrollo de aplicaciones móviles, lo que les permitirá cumplir con los objetivos del proyecto en tiempo y forma.

En tercer lugar, la aplicación tiene un gran potencial de mercado, ya que se espera que la demanda de herramientas de gestión de tareas y proyectos empresariales siga creciendo en los próximos años.

En cuarto lugar, la empresa FQ. Tec tiene la capacidad de ofrecer soporte técnico y actualizaciones periódicas para garantizar la calidad y la funcionalidad continua de la aplicación.

En resumen, la empresa FQ. Tec justifica el proyecto de la aplicación móvil para la gestión de tareas y proyectos empresariales debido a la demanda creciente del mercado, la experiencia y capacidad de su equipo de desarrolladores, el potencial de mercado y la capacidad de ofrecer soporte técnico continuo.

# I.2. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

- 1. Identificar las necesidades y expectativas de los clientes: La empresa deberá realizar estudios de mercado, encuestas y entrevistas con los clientes para comprender sus necesidades y expectativas en cuanto a soluciones tecnológicas.
- 2. Desarrollar soluciones innovadoras y de alta calidad: La empresa deberá enfocarse en el desarrollo de soluciones tecnológicas que sean innovadoras, de alta calidad, y que ofrezcan una experiencia de usuario satisfactoria.
- 3. Ofrecer un servicio al cliente excepcional: La empresa deberá enfocarse en brindar un servicio al cliente excepcional, que incluya soporte técnico, capacitación y consultoría para garantizar el éxito del cliente en el uso de las soluciones tecnológicas.
- 4. Establecer alianzas estratégicas: La empresa deberá establecer alianzas estratégicas con otras empresas y proveedores de tecnología para ofrecer soluciones tecnológicas más completas y especializadas a los clientes.
- 5. Medir el éxito y mejorar continuamente: La empresa deberá medir regularmente su éxito en el mercado, y realizar mejoras continuas en sus productos, servicios y procesos para mantenerse a la vanguardia y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

## I.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La plataforma ofrecerá las siguientes características y funcionalidades:

- Gestión de proyectos: La plataforma permitirá a los usuarios crear y administrar proyectos, establecer tareas y sub tareas, establecer plazos y asignar responsabilidades.
- Colaboración en línea: La plataforma permitirá a los usuarios colaborar en línea en tiempo real, a través de chat y videoconferencia, para mejorar la comunicación y la coordinación del equipo.
- Seguimiento del progreso: La plataforma permitirá a los usuarios monitorear el progreso del proyecto en tiempo real, a través de gráficos y tableros de control, para identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones informadas.
- Personalización: La plataforma ofrecerá opciones de personalización para adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios, y para mejorar la experiencia de usuario.
- Seguridad y privacidad: La plataforma garantizará la seguridad y privacidad de la información de los usuarios, a través de protocolos de seguridad avanzados y medidas de privacidad.

El proyecto se llevará a cabo a través de un equipo de desarrolladores altamente capacitados y experimentados en el desarrollo de plataformas de gestión de proyectos y colaboración en línea. La plataforma se desarrollará en una plataforma en la nube, para garantizar su accesibilidad y usabilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento.

El objetivo del proyecto es ofrecer una solución tecnológica innovadora y de alta calidad que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes de la empresa FQ.Tec, y les permita posicionarse como líderes en el mercado de desarrollo de software para la gestión de proyectos y colaboración en línea.

## I.4. ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto de la empresa FQ. Tec se define como sigue:

- 1. Desarrollo de una plataforma en línea para la gestión de proyectos y la colaboración en línea: El proyecto incluirá el diseño y desarrollo de una plataforma en línea que permita a los usuarios administrar proyectos, delegar responsabilidades, establecer plazos y monitorear el progreso de los proyectos en tiempo real.
- 2. Funcionalidades de gestión de proyectos: La plataforma ofrecerá funcionalidades para la creación y administración de proyectos, así como la gestión de tareas y sub tareas, establecimiento de plazos y asignación de responsabilidades.
- 3. Funcionalidades de colaboración en línea: La plataforma permitirá la colaboración en línea entre los miembros del equipo de trabajo, a través de chat y videoconferencia.
- 4. Funcionalidades de seguimiento del progreso: La plataforma ofrecerá funcionalidades para el monitoreo del progreso de los proyectos en tiempo real, a través de gráficos y tableros de control.
- 5. Opciones de personalización: La plataforma ofrecerá opciones de personalización para adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios.
- 6. Seguridad y privacidad: La plataforma garantizará la seguridad y privacidad de la información de los usuarios, a través de protocolos de seguridad avanzados y medidas de privacidad.

El alcance del proyecto no incluirá:

- 1. Desarrollo de aplicaciones móviles: El proyecto se enfocará únicamente en el desarrollo de una plataforma en línea y no se desarrollarán aplicaciones móviles.
- 2. Capacitación del personal: La capacitación del personal en el uso de la plataforma no estará incluida en el alcance del proyecto.
- 3. Integración con otros sistemas: La integración de la plataforma con otros sistemas no estará incluida en el alcance del proyecto.

El alcance del proyecto se desarrollará dentro de los plazos y presupuestos definidos por la empresa FQ. Tec, y se llevará a cabo bajo un enfoque iterativo e incremental, con pruebas y validación continua para garantizar la calidad y la satisfacción del cliente.

# I.5. ASUNCIONES

Las asunciones del proyecto para la empresa FQ. Tec se definen como supuestos o premisas que se consideran verdaderas o se dan por hecho para el éxito del proyecto. Algunas de las asunciones del proyecto incluyen:

- 1. Disponibilidad de recursos: Se asume que la empresa contará con los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, para llevar a cabo el proyecto de manera eficiente y efectiva.
- 2. Competencia técnica del equipo: Se asume que el equipo de desarrolladores de la empresa tiene la competencia técnica y experiencia necesaria para desarrollar la plataforma en línea.
- 3. Acceso a tecnología y herramientas: Se asume que la empresa tendrá acceso a tecnología y herramientas necesarias para desarrollar la plataforma, como lenguajes de programación, servidores, bases de datos y otras herramientas de software.
- 4. Aceptación del mercado: Se asume que la plataforma será bien recibida por el mercado y por los potenciales clientes, y que habrá una demanda suficiente para garantizar su éxito.
- 5. Cumplimiento de los plazos y presupuestos: Se asume que el proyecto se desarrollará dentro de los plazos y presupuestos definidos por la empresa, y que se podrán cumplir con los objetivos y metas establecidos.
- 6. Colaboración efectiva del equipo: Se asume que los miembros del equipo de trabajo colaborarán de manera efectiva y que se mantendrá una buena comunicación para garantizar el éxito del proyecto.
- 6. Disponibilidad y calidad de los datos: Se asume que los datos utilizados para la plataforma estarán disponibles y serán de buena calidad, y que se podrán integrar de manera efectiva con la plataforma.

# I.6. RESTRICCIONES

Las restricciones del proyecto de la empresa FQ. Tec se definen como limitaciones o factores que podrían afectar el desarrollo y éxito del proyecto. Algunas de las restricciones del proyecto incluyen:

- 1. Tiempo: El proyecto deberá ser entregado dentro de un plazo definido, lo que podría limitar el tiempo disponible para el desarrollo y pruebas de la plataforma.
- 2. Presupuesto: La empresa tendrá un presupuesto definido para el proyecto, lo que podría limitar el uso de recursos y herramientas.
- 3. Recursos humanos: La empresa tendrá un número limitado de desarrolladores disponibles para el proyecto, lo que podría afectar la capacidad de trabajo y el desarrollo del proyecto.
- 4. Tecnología: La plataforma deberá ser desarrollada utilizando tecnología y herramientas específicas, lo que podría limitar la capacidad de uso de otras tecnologías y herramientas.
- 5. Seguridad y privacidad: La plataforma deberá cumplir con altos estándares de seguridad y privacidad de los datos, lo que podría limitar el uso de algunas funcionalidades o herramientas.
- 6. Aceptación del mercado: La plataforma deberá ser aceptada por el mercado y por los potenciales clientes, lo que podría limitar la adopción de algunas funcionalidades o herramientas.
- 7. Requerimientos legales: La plataforma deberá cumplir con los requerimientos legales y regulaciones aplicables, lo que podría limitar el uso de algunas funcionalidades o herramientas.

# I.7. REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Los requerimientos del proyecto para la empresa FQ. Tec se definen como las características y funcionalidades que deben ser desarrolladas para cumplir con los objetivos del proyecto y satisfacer las necesidades de los usuarios. Algunos de los requerimientos del proyecto incluyen:

- 1. Plataforma en línea: La plataforma deberá ser desarrollada en línea, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
- 2. Gestión de proyectos: La plataforma deberá permitir la creación y gestión de proyectos, con la posibilidad de establecer plazos, asignar responsabilidades y monitorear el progreso.
- 3. Gestión de tareas y subtareas: La plataforma deberá permitir la gestión de tareas y subtareas, con la posibilidad de establecer plazos y asignar responsabilidades.
- 4. Colaboración en línea: La plataforma deberá permitir la colaboración en línea entre los miembros del equipo de trabajo, a través de chat y videoconferencia.
- 5. Seguimiento del progreso: La plataforma deberá ofrecer funcionalidades para el monitoreo del progreso de los proyectos en tiempo real, a través de gráficos y tableros de control.
- Personalización: La plataforma deberá ofrecer opciones de personalización para adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios.
- 7. Seguridad y privacidad: La plataforma deberá garantizar la seguridad y privacidad de la información de los usuarios, a través de protocolos de seguridad avanzados y medidas de privacidad.
- 8. Disponibilidad: La plataforma deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una disponibilidad mínima del 99%.
- 9. Interfaz de usuario intuitiva: La plataforma deberá contar con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar, que permita una experiencia de usuario agradable y efectiva.
- 10. Soporte técnico: La plataforma deberá contar con un soporte técnico eficiente y efectivo, para resolver cualquier problema técnico que surja durante el uso de la plataforma.

# I.8. LOS HITOS INTREGABLES PARA LA GESTION DE PROYECTOS

Los hitos y entregables son elementos importantes para la gestión de proyectos, ya que permiten establecer metas intermedias y medir el progreso del proyecto. Algunos posibles hitos y entregables para el proyecto de la empresa FQ. Tec incluyen:

#### Hitos:

- 1. Definición del alcance del proyecto
- 2. Aprobación de los requerimientos del proyecto
- 3. Finalización del diseño de la arquitectura de la plataforma
- 4. Completar el desarrollo de la primera versión de la plataforma
- 5. Prueba y verificación de la funcionalidad de la plataforma
- 6. Integración de datos y aplicaciones de terceros
- 7. Aprobación del cliente del prototipo de la plataforma
- 8. Lanzamiento de la versión final de la plataforma

#### Entregables:

- 1. Plan de gestión del proyecto
- 2. Documentación de requerimientos del proyecto
- 3. Diseño de la arquitectura de la plataforma
- 4. Código fuente y documentación de la primera versión de la plataforma
- 5. Informe de pruebas y verificación de la plataforma
- 6. Documentación de integración de datos y aplicaciones de terceros
- 7. Prototipo de la plataforma
- 8. Versión final de la plataforma

#### I.9. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto es una estimación financiera que permite a la empresa FQ. Tec planificar y controlar los costos asociados al desarrollo de la plataforma. Para establecer un presupuesto realista, se deben considerar los siguientes aspectos:

- 1. Recursos humanos: los costos relacionados con los salarios y los beneficios de los desarrolladores, diseñadores, gerentes de proyecto, personal de soporte técnico y otros miembros del equipo.
- 2. Infraestructura y tecnología: los costos relacionados con el hardware y el software necesarios para desarrollar y ejecutar la plataforma, incluyendo servidores, dispositivos móviles, software de desarrollo, herramientas de gestión de proyectos y otros.
- 3. Servicios profesionales: los costos relacionados con servicios profesionales externos, como servicios de consultoría, servicios legales y servicios de auditoría.
- 4. Costos de producción y operación: los costos relacionados con la producción de materiales y la operación de la plataforma, como costos de alojamiento web, costos de marketing y publicidad y otros costos de operación.
- 5. Reserva de contingencia: los costos adicionales reservados para situaciones imprevistas o riesgos que puedan afectar el desarrollo del proyecto.

# I.10. RECURSOS

Los recursos son elementos necesarios para el desarrollo del proyecto de la empresa FQ.Tec. Algunos posibles recursos que son necesarios para este proyecto son:

- 1. Recursos humanos: un equipo de desarrolladores, diseñadores, gerentes de proyecto, personal de soporte técnico y otros miembros del equipo.
- 2. Infraestructura y tecnología: hardware y software necesarios para desarrollar y ejecutar la plataforma, como servidores, dispositivos móviles, software de desarrollo, herramientas de gestión de proyectos y otros.
- 3. Servicios profesionales: servicios profesionales externos, como servicios de consultoría, servicios legales y servicios de auditoría.
- 4. Espacio de trabajo: un espacio adecuado para el equipo de desarrollo y otros miembros del equipo.
- 5. Financiero: fondos necesarios para cubrir los costos asociados con el desarrollo del proyecto, como salarios, costos de infraestructura y tecnología, servicios profesionales y otros costos.
- 6. Tiempo: tiempo suficiente para completar el desarrollo del proyecto y para cumplir con los plazos acordados.
- 7. Datos y recursos externos: datos y recursos externos necesarios para integrar y desarrollar la plataforma, como datos de terceros, API de terceros, y otros.

## I.11. RIEGOS

Los riesgos son eventos inciertos que pueden afectar negativamente el desarrollo y éxito del proyecto de la empresa FQ. Tec. Algunos posibles riesgos que podrían surgir en este proyecto incluyen:

- 1. Riesgos tecnológicos: Problemas técnicos en la plataforma o en los servicios en línea podrían afectar el funcionamiento de la plataforma y la satisfacción del usuario.
- 2. Riesgos de seguridad: El acceso no autorizado a la plataforma o la fuga de información sensible podrían dañar la imagen y reputación de la empresa.
- 3. Riesgos de presupuesto: El presupuesto del proyecto podría verse afectado por costos imprevistos o por cambios en los requerimientos del proyecto.
- 4. Riesgos de recursos humanos: El equipo de desarrollo podría experimentar deserciones, desmotivación o conflictos internos que podrían retrasar el desarrollo del proyecto.
- 5. Riesgos de tiempo: El tiempo necesario para completar el proyecto podría extenderse debido a retrasos en la entrega de componentes, cambios en los requerimientos o eventos imprevistos.
- 6. Riesgos de mercado: Cambios en el mercado, como la entrada de nuevos competidores, cambios en la demanda de los usuarios, o la evolución de las tendencias tecnológicas podrían afectar el éxito del proyecto.
- 7. Riesgos de cumplimiento: Incumplimiento de regulaciones y leyes aplicables que podrían afectar la operación de la plataforma o el negocio en sí mismo.

# I.12. CONTROL DE CAMBIOS

El control de cambios es un proceso importante en la gestión de proyectos que permite gestionar los cambios en el alcance, cronograma, presupuesto y otros aspectos del proyecto. En el caso del proyecto de la empresa FQ. Tec, el control de cambios incluye:

- 1. Identificación de cambios: Identificar cualquier cambio en el alcance, cronograma, presupuesto o cualquier otro aspecto del proyecto.
- 2. Evaluación de cambios: Evaluar el impacto de los cambios en el proyecto, incluyendo los cambios en el costo, el tiempo y la calidad.
- 3. Aprobación de cambios: Aprobar los cambios en el proyecto a través de un proceso formal, en el que se debe definir quién tiene la autoridad para aprobar los cambios.
- 4. Implementación de cambios: Implementar los cambios aprobados de manera oportuna y efectiva, y asegurarse de que se comuniquen a todos los miembros relevantes del equipo.
- 5. Seguimiento de cambios: Monitorear los cambios para asegurarse de que se estén implementando según lo planeado y que no afecten negativamente el proyecto.